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D O D A T E K č 3 . 
Smlouvy o dílo č. 01/2012-LS11 ze dne 13.1.2012 

(dále jen „smlouva") 

který uzavřeli jako účastníci smlouvy: 

1.1. Objednatel: 
se sídlem: 
IČO: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupená: 

Správa Krkonošského národního parku 
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí 
00088455 
CZ00088455 
335601/0100, KB exp. Vrchlabí 
Ing. Janem HřebaČkou, ředitelem 

(dále jako „objednatel") 

1.2. Zhotovitel: 
se sídlem/bytem 
IČO/r.č.: 
DIČ: 
bankovní spojení: 

Zdeněk Hanuš 
Dolní Štěpanice 43, 514 01 Jilemnice 
49992431 
CZ 6404251623 
753840581/0100 

(dále jako „zhotovitel") 

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením či. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických 
podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto: 

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto: 

Změna 
Vypouští se 
Vypouští se 
Vypouští se 
Vkládá se 
Vkládá se 
Vkládá se 

porost 
412 F 08 

412G11a 
413C11 
431 B 14 

424 B12a 
424 E 05 

m 
100 
300 
200 
100 
300 
200 

Kč/m3 

575,00 
575,00 
575,00 
620,00 
570,00 
700,00 

Celkem Kč 
57 500 
172 500 
115 000 
62 000 
171 000 
140 000 

Doba plnění 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis 
zhotovitel. 

Ve Vrchlabí dne 1.7.2012 
Sp oprávněný zástupce u u 

Dobi ho ; 

543 01 \ i<( Ul \h 
ÍČ: 000.SS455// ftWa'XtfftP 

V Rokytnici nad Jizerou dne 1.7.2012 
oprávněný zástupce 

if^/-
Ing. Jan Hřebačka 

ředitel 
Správy Krkonošského národního parku 

Zdeněk Hanuš 
Zhotovitel 


