
DODATEK č. 4 
Smlouvy o dílo č. 01/2012-LS 11 ze dne 13.1.2012 

(dále jen „smlouva") 

který uzavřeli jako účastníci smlouvy: 

1.1. Objednatel: 
se sídlem: 
IČO: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupená: 

Správa Krkonošského národního parku 
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí 
00088455 
CZ00088455 
335601/0100, KB exp. Vrchlabí 
Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem 

(dále jako „objednatel") 

1.2. Zhotovitel: 
se sídlem/bytem 
IČO/r.č.: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupený: 

Zdeněk Hanuš 
Dolní Štěpnice 43, 514 01 Jilemnice 
49992431 
CZ6404251623 
753840581/0100 
Zdeňkem Hanušem 

(dále jako „zhotovitel") 

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením či. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických 
podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto: 

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto: 

Změna 
Vkládá se 

porost 
438C13 

m 3 

150 

Kč/m3 

670,00 
Celkem Kč 

100 500 
Doba plnění 

do 30.11.2012 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis 
zhotovitel. 

Ve Vrchlabí, dne 3.9.2012 
Sp:aopfávněný zástupce11111'0 i v l k l i 

Dobrovského 3 
543 01 VRCHLABÍ 

\C: 0UOHK45.AT >ffl£:X,Ztfí)(>^45: 

V Jilemnici, dne 3.9.2012 
oprávněný zástupce 

céTl 

Ing. Jan Hřebačk^ 
ředitel 

Správy Krkonošského národního parku 

Zdeněk Hanuš 
Zhotovitel 


