
DODATEK č. 2 
Smlouvy o dílo č. VZ 01/2011-LS15 ze dne 24.1. 2012 

(dále jen „smlouva") 

který uzavřelijako účastníci smlouvy: 

1.1. Objednatel: 
se sídlem: 
IČO: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupená: 

Správa Krkonošského národního parku 
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí 
00088455 
CZ00088455 
335601/0100, KB exp. Vrchlabí 
Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem 

(dále jako „objednatel") 

1.2. Zhotovitel: 
se sídlem/bytem 

IČO/r.č.: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupený: 

Zdeněk Hanuš 
Dolní Štěpanice43 
514 01 Jilemnice 
49992431 
CZ6404251623 
753840581/0100 
Zdeňkem Hanušem 

(dále jako „zhotovitel") 

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením či. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických 
podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto: 

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto: 

Změna 
Vypouští se 
Vkládá se 
Vypouští se 
Vkládá se 
Vypouští se 
Vkládá se 
Vypouští se 
Vkládá se 
Vypouští se 
Vkládá se 

porost 
335C10 
335C10 

m 3 

190 
300 

Kč/m3 

650,00 
650,00 

Celkem Kč 
123 500 
195 000 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Doba plnění 
1.6.-30.6.2012 
1.6.-30.6.2012 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis 
zhotovitel. 

Ve Vrchlabí, dne 
oprávněný zástupce 

Ve Vrchlabí, dne ..21.6.2012 
oprávněný zástupce 

s< 
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