
D O D A T E K č 1. 
Smlouvy o dílo č. 01/2012-LS11 ze dne 13.1.2012 

(dále jen „smlouva") 

který uzavřeli jako účastníci smlouvy: 

1.1. Objednatel: 
se sídlem: 
IČO: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupená: 

Správa Krkonošského národního parku 
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí 
00088455 
CZ00088455 
335601/0100, KB exp. Vrchlabí 
Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem 

(dále jako „objednatel") 

1.2. Zhotovitel: 
se sídlem/bytem 
IČO/r.č.: 
DIČ: 
bankovní spojení: 

Zdeněk Hanuš 
Dolní Štěpanice 43, 514 01 Jilemnice 
49992431 
C Z 6404251623 
753840581/0100 

(dále jako „zhotovitel") 

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením či. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických 
podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto: 

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto: 

Změna 
Vypouští se 
Vkládá se 

porost 
403 A 10 
743 B 10 

m3 

250 
400 

Kč/m3 

585,00 
700,00 

Celkem Kč 
146 250 
280 000 

Doba plnění 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis 
zhotovitel. 

*l 

Ve Vrchlabí dne 1.3.2012 

Dobrovského ; 

r> OUVKCHL-y^ 
„1000KX455 

iy' 
Ing. Jan Hřebačka 

ředitel 
Správy Krkonošského národního parku 

V Rokytnici nad Jizerou dne 1.3.2012 
oprávněný zástupce 

Zdeněk Hanuš 
Zhotovitel 


