
DODATEK c 2. 
Smlouvy o dílo č. 01/2012-LS11 ze dne 13.1.2012 

(dále jen „smlouva") 

který uzavřeli jako účastníci smlouvy: 

1.1. Objednatel: 
se sídlem: 
IČO: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupená: 

Správa Krkonošského národního parku 
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí 
00088455 
CZ00088455 
335601/0100, KB exp. Vrchlabí 
Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem 

(dále jako „objednatel") 

1.2. Zhotovitel: 
se sídlem/bytem 
IČO/r.č.: 
DIČ: 
bankovní spojení: 

Zdeněk Hanuš 
Dolní Štěpanice 43, 514 01 Jilemnice 
49992431 
CZ 6404251623 
753840581/0100 

(dále jako „zhotovitel") 

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením či. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických 
podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto: 

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto: 

Změna 
Vypouští se 
Vkládá se 

porost 
403 D13 
404 C 12 

™4 m 
300 
300 

Kč/m3 

620,00 
620,00 

Celkem Kč 
186 000 
186 000 

Doba plnění 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis 
zhotovitel. 

Ve Vrchlabí dne 15.4.2012 
oprávněný zástupce 

spn;\.i Krkoiiosskcno ivď ..i"-.. LK'. 
Dobro\sKi ho 

1Č: Q00tiféfy]fa\}&?.iH »0SK4?'"' 

Ing. Jan Hřebacka 
ředitel 

Správy Krkonošského národního parku 

V Rokytnici nad Jizerou dne 15.4.2012 
oprávněný zástupce 

r<T 
Zdeněk Hanuš 

Zhotovitel 


