
DODATEK č. 1 
Smlouvy o dílo č. 01/2012-LS 13 ze dne 13.1.2012 

(dále jen ,,smlouva") 

který uzavřeli jako účastníci smlouvy: 

1.1. Objednatel: 
se sídlem: 
IČO: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupená: 

Správa Krkonošského národního parku 
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí 
00088455 
CZ00088455 
335601/0100, KB exp. Vrchlabí 
Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem 

(dále jako ,.objednatel") 

1.2. Zhotovitel: 
se sídlem/bytem 
IČO/r.č.: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupený: 

Miroslav Hanč 
Valteřice 126, 514 01 Horní Branná 
41213114 
CZ-6412171205 
GE-Money Bank 156790213/0600 
Miroslavm Hančem 

(dále jako „zhotovitel") 

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením či. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických 
podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto: 

Mění se Příloha Č. 1 Článku 2.1. takto: 

Změna 
Vkládá se 

porost 
338A15 

m 3 

100 

Kč/m3 

650,00 
Celkem Kč 

65 000 
Doba plnění 

do 31.3.2012 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis 
zhotovitel. 

Ve Vrchlabí, dne 15.3.2012 
oprávněný zástupce 

Ve Vítkovicích, dne 15.3.2012 
oprávněný zástupce 

\ 4 
Ing. Jan Hřebačka 

ředitel 
Správy Krkonošského národního parku 

Správa Krkonošského národního parku 
Dobro\ skeho 3 

543 01 VRCHLABÍ 
IČ: 00088455 DIČ: C/00088455 

-40-

Miroslav Hanč 
zhotovitel 

HANČ MIROSLAV 
PRAČE A SLUŽBY PŘI TĚŽBĚ DŘEVA 

IČO: 4 1 : 13114, DIČ: CZ6412171205 
tel . : 603 155 779 


