
D O D A T E K č. 2 
Smlouvy o dílo č. VZ 01/2012-LS 17 ze dne 5.12.2011 

(dále jen „smlouva") 

který uzavřeli jako účastníci smlouvy: 

1.1. Objednatel: 
se sídlem: 
IČO: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupená: 

Správa Krkonošského národního parku 
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí 
00088455 
CZ00088455 
335601/0100, KB exp. Vrchlabí 
Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem 

(dále jako „objednatel") 

1.2. Zhotovitel: 
se sídlem/bytem 
zapsaný dne: 
vedeném 
IČO/r.č.: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupený: 

Fischer TPD s.r.o. 
Na Kozinci 236, 514 01 Jilemnice 
17.12.2009 v obchodním rejstříku, 
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26989 
28781708 
CZ28781708 
222085359/0800 
Bc. Radkem Fischerem, jednatelem 

(dále jako „zhotovitel") 

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením či. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických 
podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto: 

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto: 

Změna 
Vkládá se 

porost 
325 B 17 

m 3 

68 

Kč/m3 

800,00 
Celkem Kč 

54 400 
Doba plnění 

1.6.-31.7. 2012 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis 
zhotovitel. 

0 7 -06- 2012 
V ,dne 

oprávněný zástupce 

Ing. Jan Hřebačkř 
ředitel 

Správy Krkonošského národního parku 
Správa Krkonošského národního parku 

Dobrovského 3 
543 01 VRCHLABÍ 

IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455 
-40-

v .../^i^rrrrr.^r. , dne 7.6.2012 

oprávněný zástupce 

Á<4^^ 
Bc. Radek Fischer 

jednatel 


